

Kalendarium

13.06.2012 – złożenie wniosku o dofinansowanie pod nazwą: „Odnawialne źródła czystej energii w gminie Puchaczów-montaż kolektorów słonecznych”

10.06.2013 – umieszczenie wniosku na liście rezerwowej z powodu wyczerpania dostępnej alokacji środków

19.06.2013 – wniesienie protestu przez Gminę Puchaczów w związku z negatywną oceną wniosku

03.01.2014 – pozytywne rozpatrzenie protestu dotyczącego wniosku i powtórna weryfikacja wniosku przez Zespół Oceniający oraz Zespół Strategiczny

26.01.2014 - rozpoczęcie naboru ankiet, deklaracji i oświadczeń dotyczących projektu „Odnawialne źródła czystej energii w gminie Puchaczów-montaż kolektorów słonecznych”

10.02.2014 - zakończenie naboru ankiet, deklaracji i oświadczeń dotyczących projektu „Odnawialne źródła czystej energii w gminie Puchaczów-montaż kolektorów słonecznych”

Planowane

- 1.Plan Funkcjonalno Użytkowy,**
- 2.Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim,**
- 3.Ogłoszenie przetargu,**
- 4.Podpisanie umowy z wykonawcą,**
- 5.Podpisanie umów z Uczestnikami Projektu,**
- 6.Zakończenie prac montażowych,**
- 7.Rozliczenie projektu.**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

